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Timeline | Cronología

December 

a) CERP timeline update to Portside 
Steering Committee

b) Review and refine chapters as needed 
based on comments received

c) Coordinate with subcommittees and 
agencies with an implementation role to 
finalize strategies

January

a) Phase I implementation update to 
Portside Steering Committee

b) CERP development update to Steering 
Committee

c) Continue coordination with 
subcommittees and agencies with an 
implementation role to finalize strategies

February 

a) Present final strategies to Portside 
Steering Committee for discussion

diciembre

a) Actualización del cronograma de 
CERP para el Comité Directivo Portuario

b) Revisar y perfeccionar los capítulos 
según sea necesario en función de los 
comentarios recibidos

c) Coordinar con subcomités y agencias 
con un rol de implementación para 
finalizar estrategias

enero

a) Actualización de la implementación de 
la Fase I para el Comité Directivo 
Portuario

b) Actualización del desarrollo de CERP 
para el Comité Directivo

c) Continuar la coordinación con 
subcomités y agencias con un rol de 
implementación para finalizar estrategias

febrero

a) Presentar las estrategias finales al 
Comité Directivo Portuario para su 
discusión



Timeline | Cronología

March

a) Phase I implementation update to 
Steering Committee

b) Open 3-week comment period

c) Public Workshops

d) Refine final draft as needed based 
on comments received

April

a) Present final proposed CERP to 
Portside Steering Committee 

May

a) Phase I implementation update to 
Steering Committee

b) Present Final Proposed CERP to 
APCD Board for Approval

marzo

a) Actualización de la implementación de la 
Fase I para el Comité Directivo

b) Período de comentarios abierto de 3 
semanas

c) Talleres públicos

d) Refinar el borrador final según sea 
necesario en base a los comentarios 
recibidos

abril

a) Presentar el CERP final propuesto al 
Comité Directivo Portuario

mayo

a) Actualización de la implementación de la 
Fase I para el Comité Directivo

b) Presentar el CERP propuesto final a la 
Junta de APCD para su aprobación


